Sakshi Dt 31/12/16.

మెట్రో పనులు 75 శాతం పూర్తి చేశాం

గ్రేటర్ వాసుల కలల మెట్రో ప్రాజెక్టు పనులను 75 శాతం పూర్తిచేయడం ఎనలేని సంతృప్తినిచ్చింది. కీలక ప్రాంతాల్లో జటిలంగా మారిన ఆస్తుల సేకరణతోపాటు పలు దీర్ఘకాలిక సమస్యలను ఈ ఏడాది అధిగమించాము. ఈ డిసెంబరు నాటికి మొత్తం 72 కి.మీ మార్గానికి గాను 61 కి.మీ మార్గంలో మెట్రో పిల్లర్లకు పునాదులు వేశాము. 58 కి.మీ మార్గంలో మెట్రో పిల్లర్లు పూర్తిస్థాయిలో ఏర్పాటయ్యాయి. 50 కి.మీ మార్గంలో మెట్రో రైళ్లు పరుగులు తీసేందుకు అవసరమైన వయాడక్ట్ మార్గం సిద్ధమైంది. మెట్రో పనులకు రూ.2902 కోట్లను ఎల్‌అండ్‌టీహెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్ సంస్థ వ్యయం చేయగా.. రూ.160 కోట్లను హెచ్‌ఎంఆర్ సంస్థ ఖర్చుచేసింది. కీలకమైన సికింద్రాబాద్ ఇస్కాన్, బేగంపేట, జూబ్లీహిల్స్, ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్స్ వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో మెట్రో పనులకు అవసమైన ఆస్తులను న్యాయస్థానాల తీర్పుతో స్వాధీనం చేసుకోవడం గొప్ప విజయం.

- ఎన్వీఎస్‌రెడ్డి, హెచ్‌ఎంఆర్ ఎండీ